

Утверждаю:
Главный врач ГБУ
РД С.Стальская
ЦРБ
Д.К.Курбанисмаид
ов.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ»

Согласовано:
Руководитель РЦ ПМСП
Н.М.Гусейнова.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: Главный врач Д.К.Курбанисмаилов

Процесс: «ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ».

Границы процесса: вход в поликлинику

Начало: информирование и оказание мед.помощи.

Оканчание:

Руководитель проекта: главный врач

Команда проекта:

| | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------|
| Администратор | Зам.гл.вр.по АПР | М.М.Алиомаров |
| Отв.за информатизацию | Фельшер сан просвет | Рахманова М.Ф. |
| Отв.за визуализацию | Ст.м/с рай.поликлиники | Р.М.Аминова |
| Отв.за стандартизацию | главная медицинская сестра | Р.З.Ферзилаева |
| Отв.за улучшения | Врач уч.педиатр | Аллахкулиева З.Р |

ОБОСНОВАНИЕ:

1. Недостаточная удовлетворенность пациентов из-за ожидания и лишние перемещения и длительное пребывание в медицинском учреждении.
2. затрата времени с оргтехникой(комп.электр.устройства)
- 3.Длительность ожидание перед регистратурой.
- 4/ Пересечение потоков здоровых и больных пациентов.

ЦЕЛЬ:

| Наименование цели, ед. измерения | Значение показателя | |
|----------------------------------|---------------------|-----------|
| | базово | Целевое |
| Перешли на электронную запись | 40-45 минут | 5 -10 мин |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ЭФФЕКТЫ:

- 1.сокращение времени пребывания пациентов в поликлинике путем создания проф. кабинета врача с 30 -мин до 15 мин
2. электронная запись налажена
3. вход отделен для экстр и дежурного кабинета

СРОКИ:

| № | Наименование контрольной точки (события) | Сроки |
|----|---|---------------------------|
| 1. | Открытие и подготовка проекта | 08.11.2022г–30.11.2022г |
| | *сформирован пакет распорядительных документов | 11.11..2022г |
| | *оформлен стенд проекта | 20.11..2022г |
| 2. | Диагностика и целевое состояние | 30.11..2022г—16.01..2023г |
| | *разработана карта текущего состояния процесса | 11.12..2023г |
| | *выявлены и проанализированы проблемы | 25.12.2023г |
| | *разработана карта целевого состояния процесса | 30.12..2023г |
| | *разработан план мероприятий по достижению целевого состояния | 10..01.2023. |
| | *утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта | 16..01.2023г |
| 3. | Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений) | 17..02.2023–10.04.2023г |
| | *достигнуто целевое состояние проекта | 10..04.2023г |
| 4. | Мониторинг устойчивости улучшений | 11.04.2023г—15.05.2023г |
| | *разработан стандарт процесса | 01.05.2023г |
| 5. | Закрытие проекта | 16.05.2023 |
| | *проект закрыт | 16.05.23г |