

Утверждаю:
 Главный врач ГБУ
 РД С.Стальская
 ЦРБ
 Д.К.Курбанисмаил
 ов.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

« Взятие крови из вены.»

Согласовано:
 Руководитель РЦ ПМСП
 Н.М.Гусейнова.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: Главный врач Д.К.Курбанисмаилов

Процесс: 2» « **Взятие крови из вены.**» »детскому населению

Границы процесса:

Начало: вход пациента в поликлинику Окончание: маршрут выстроен с учетом времени.

Руководитель проекта: главный врач

Команда проекта:

| | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Администратор | Зам.гл.вр.по АПР | М.М.Алиомаров |
| Отв.за визуализацию | СТ.МС.ПОЛИКЛИНИКИ | Аминова Р.М |
| Отв.за информатизацию | ФЕЛЬДШЕР САН ПРОСВЕТ | Рахманова М.Ф. |
| Отв.за стандартизацию | Гл мс ЦРБ | Ферзилаева Р.З. |
| Отв.за улучшени | ВРАЧ УЧ ПЕДИАТР | Аллахкулчева Р.М. |
| | | |
| | | |

ОБОСНОВАНИЕ:

- 1.Анализы,,кдл и время приема.
- 3.Пересечение потоков здоровых и больных пациентов.
- 3.Длительность ожидания перед кабинетом.
- 4.

ЦЕЛЬ:

| Наименование цели, ед. измерения | Значение показателя | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| | базовое | Текущее | Целевое |
| Время ожидания заполнения документа | | 45 МИН | 15МИН |
| Увеличена доля электр.записи | 35% | 40% | 70% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ЭФФЕКТЫ:

- 1.при сокращении времени ожидания оказания помощи з раза
- 2.визуализирован маршрут пациента,обратившего за мед.помощью,
- 3.выстроена логистика ведения расписания специалиста
- 5.увеличивается доля электр.записи на прием к врачу.

разработаны СОК СОК

СРОКИ:

| № | Наименование контрольной точки (события) | Сроки |
|----|---|---------------------------|
| 1. | Открытие и подготовка проекта | 08.11.2022г–30.11.2022г |
| | *сформирован пакет распорядительных документов | 11.11..2022г |
| | *оформлен стенд проекта | 20.11..2022г |
| 2. | Диагностика и целевое состояние | 30.11..2022г—16.01..2023г |
| | *разработана карта текущего состояния процесса | 11.12..2023г |
| | *выявлены и проанализированы проблемы | 25.12.2023г |
| | *разработана карта целевого состояния процесса | 30.12..2023г |
| | *разработан план мероприятий по достижению целевого состояния | 10..01.2023. |
| | *утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта | 16..01.2023г |
| 3. | Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений) | 17..02.2023—10.04.2023г |
| | *достигнуто целевое состояние проекта | 10..04.2023г |
| 4. | Мониторинг устойчивости улучшений | 11.04.2023г—15.05.2023г |
| | *разработан стандарт процесса | 01.05.2023г |
| 5. | Закрытие проекта | 16.05.2023 |
| | *проект закрыт | 16.05.23г |