

Утверждаю:
 Главный врач ГБУ
 РД С.Стальская
 ЦРБ
 Д.К.Курбанисмаил
 ов.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ»

Согласовано:
 Руководитель РЦ ПМСП
 Н.М.Гусейнова.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: Главный врач Д.К.Курбанисмаилов

Процесс: 2»»ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ»

Границы процесса:

Начало: вход пациента в поликлинику Окончание: маршрут выстроен с учетом времени.

Руководитель проекта: главный врач

Команда проекта:

Администратор	Зам.гл.вр.по АПР	М.М.Алиомаров
Отв.за визуализацию	Отв. За визуализацию	Гаджиева С.М.
Отв.за информатизацию	Программист	Асулов Р.Р.
Отв.за стандартизацию	ст.мс.поликлики	АминоваР.М.
Отв.за улучшени	Спец.по защите инфо	Кафланов Г.К.

ОБОСНОВАНИЕ:

1. Недостаточная удовлетворенность пациентов из-за ожидания и лишние перемещения и длительное пребывание в медицинском учреждении.
2. Пересечение потоков здоровых и больных пациентов.
3. Длительность ожидания перед кабинетами.
4. создание маршрута пациента с «паспортом здоровья»
- 5.определение групп диспансерного наблюдения с учетом заключений врачей специалистов.

ЦЕЛЬ:

Наименование цели, ед. измерения	Значение показателя		
	базов	Текущее	Целевое
Время ожидания оказания мед.помощи	25	30 мин	10 МИН

СРОКИ:

№	Наименование контрольной точки (события)	Сроки
1.	Открытие и подготовка проекта	08.12.2022г–30.12.2022г
	*сформирован пакет распорядительных документов	11.12..2022г
	*оформлен стенд проекта	20.12..2022г
2.	Диагностика и целевое состояние	30.12..2022г—14.02.2023г
	*разработана карта текущего состояния процесса	11.01..2023г
	*выявлены и проанализированы проблемы	25.01..2023г
	*разработана карта целевого состояния процесса	01.02..2023г
	*разработан план мероприятий по достижению целевого состояния	07.02.2023.
*утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта	14..02.2023г	
3.	Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений)	15.02.2023–10.05.2023г
	*достигнуто целевое состояние проекта	10..05.2023г
4.	Мониторинг устойчивости улучшений	11.05.2023г—15.06.2023г
	*разработан стандарт процесса	01.06.2023г
5.	Закрытие проекта	16.06.2023
	*проект закрыт	16.06.23г

ЭФФЕКТЫ:

1. Сокращения времени ожидания оказания помощи в 3 раза
2. Визуализирован маршрут пациента, обратившего за мед.помощью
3. Снижение потерь и времени мед.работников на амбулаторных приемах оптимизация схемы передвижения пациентов посетителей и персонала при организации оказания мед помощи.
4. Определение группы диспансерного наблюдения с учетом заключений врачей специалистов.
5. Получение специализированной ,в том числе высокотехнологической помощи ,на санаторно курортное лечение.