

Утверждаю:
Главный врач ГБУ
РД С.Стальская
ЦРБ
Д.К.Курбанисмаил
ов.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

« Взятие крови из вены.»

Согласовано:
Руководитель РЦ ПМСП
Н.М.Гусейнова.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: Главный врач Д.К.Курбанисмаилов

Процесс: 2» « Взятие крови из вены.»»взрослому населению

Границы процесса:

Начало: вход пациента в поликлинику Окончание: маршрут выстроен с учетом времени.

Руководитель проекта: главный врач

Команда проекта:

Администратор	Зам.гл.вр.по АПР	М.М.Алиомаров
Отв.за визуализацию	Отв. За визуализацию	Гаджиева С.М.
Отв.за информатизацию	Программист	Асулов Р.Р.
Отв.за стандартизацию	ст.мс.поликлики	АминоваР.М.
Отв.за улучшения	Спец.по защите инфо	Кафланов Г.К.

ОБОСНОВАНИЕ:

- 1.Анализы,,кдл и время приема.
- 3.Пересечение потоков здоровых и больных пациентов.
- 3.Длительность ожидания перед кабинетом.
- 4.

ЦЕЛЬ:

Наименование цели, ед. измерения	Значение показателя		
	базовое	Текущее	Целевое
Время ожидания заполнения документа		45 МИН	15МИН
Увеличена доля электр.записи	35%	40%	70%

СРОКИ:

№	Наименование контрольной точки (события)	Сроки
1.	Открытие и подготовка проекта	08.12.2022г–30.12.2022г
	*сформирован пакет распорядительных документов	11.12..2022г
	*оформлен стенд проекта	20.12..2022г
2.	Диагностика и целевое состояние	30.12..2022г—14.02.2023г
	*разработана карта текущего состояния процесса	11.01..2023г
	*выявлены и проанализированы проблемы	25.01..2023г
	*разработана карта целевого состояния процесса	01.02..2023г
	*разработан план мероприятий по достижению целевого состояния	07.02.2023.
3.	*утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта	14..02.2023г
	Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений)	15.02.2023–10.05.2023г
	*достигнуто целевое состояние проекта	10..05.2023г
4.	Мониторинг устойчивости улучшений	11.05.2023г—15.06.2023г
	*разработан стандарт процесса	01.06.2023г
5.	Закрытие проекта	16.06.2023
	*проект закрыт	16.06.23г

ЭФФЕКТЫ:

- 1.при сокращении времени ожидания оказания помощи з раза
- 2.визуализирован маршрут пациента,обратившего за мед.помощью,
- 3.выстроена логистика ведения расписания специалиста
- 5.увеличивается доля электр.записи на прием к врачу.

разработаны СОК СОК